

План (Дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как структурного подразделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучение нормативной базы, методических рекомендаций.	Директор Н.Г. Пестерева	Ознакомление	Постоянно
2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Директор Н.Г. Пестерева, куратор Ю.Г. Медведева.	Приобретение знаний, опыта	Постоянно
3	Создание странички на сайте МБОУ «СОШ №3»	Куратор Ю.Г. Медведева, зам. директора О.Г. Мустафина	Страничка на сайте	Февраль 2021
4	Создание нормативной базы Центра «Точка роста»: -о создании Центра; -о назначении куратора Центра; -утверждение Дорожной карты; -утверждение Положения о Центре; -формирование штатного расписания; -разработка и утверждение (изменение) должностных инструкций сотрудников Центра	Директор Н.Г. Пестерева	Приказы директора	До августа 2021 г.
5	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра	Директор Н.Г. Пестерева	Приказы директора	До мая 2021 г.
6	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор Н.Г. Пестерева	Документы по согласованию	Март 2021

7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания.	Директор Н.Г. Пестерева	Свидетельства (удостоверение) о повышении квалификации	Март-июль 2021
8	Заключение контрактов на ремонт помещений, закупку мебели и оборудования, дизайн-проект	Директор Н.Г. Пестерева, зам. директора по АХЧ И.А. Карабанова	Заключены контракты	Апрель-май 2021
9	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Директор Н.Г. Пестерева, зам. директора по АХЧ И.А. Карабанова	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2021
10	Установка оборудования и мебели	Директор Н.Г. Пестерева, зам. директора по АХЧ И.А. Карабанова	Акты выполненных работ	Июль-август 2021
11	Торжественное открытие Центра	Телевидение, печатные и сетевые СМИ, интернет- ресурсы, социальные сети	Информационное освещение в СМИ	Август 2021
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор Н.Г. Пестерева	Приказы о зачислении обучающихся	Август 2021